
Overzicht van ondernomen acties 
 

Inleiding 
 
Concept woonvisie gemeente Opsterland: 
Hoofdstuk 4.3 ad 4e alinea: 
” de gemeente staat positief ten opzichte van bijzondere woonvormen. Denk aan 
woonvormen geïnitieerd door inwoners zelf, zoals coöperatieve woonvormen of 
woongroepen.” 
In een ander stuk dd. 2018: 
Onder Wonen “ Door vooral in te zetten op woningen voor ouderen, komen er 
gezinswoningen in dorpen beschikbaar zodat jongeren en gezinnen in die dorpen kunnen 
blijven wonen. Wij gaan opnieuw kijken naar de actualiteit van de Woonvisie 
(centrumdorpen versus overige kernen). Als dorpen met goed onderbouwde woonplannen 
komen (er moet behoefte zijn) dan faciliteren wij die plannen.” 
Nog weer een ander stuk uit het Thema Wonen:  
“Wij faciliteren goed onderbouwde woonplannen in de dorpen.” 
 
Acties 

datum actie 

voorjaar 2018 ontstaan initiatief a/d keukentafel Huiskes/Franssen/Franssen-
Eikema 

17-05-2018 gesprek met wethouder Postma en dhr. Idzerda 
conclusie: past in “kansen voor Beetsterzwaag; toevoegen aan lijst 
van reeds bestaande initiatieven en deze t.k.n. aan de raad 

  

04-06-2018 brief aan het college: medewerking gevraagd bij het onderzoek naar 
de haalbaarheid en het realiseren van een woonvoorziening 

januari 2019 artikeltje in De Woudklank: “Senioren willen een Hofje” 

13-01-2019 brief a/d fracties van de politieke partijen; verzoek om bij de 
toekomstige invulling van de vrijkomende locaties rekening te 
houden met vergrijzing en doorstroming en medewerking te 
verlenen en/of  ondersteuning te bieden aan de doorontwikkeling 
van het initiatief 

half januari 2019 artikeltje in de Woudklank 

28-01-2019 inspraaknotitie bij de oriënterende raadsvergadering 

11-02-2019 Brief aan het college met uitnodiging voor het bijwonen van de 
infoavond op 12 maart 2019 

06-03-2019 artikeltje in De Woudklank: oproep infoavond over “wonen in een 
hofje” op 12 maart 2019 

12-03-2019 infoavond in het “Buorskip” plm. 200 aanwezigen; grote 
belangstelling (daarna 130 e-mailadressen geregistreerd) 

20-03-2019 artikeltje in De Woudklank: “Grote belangstelling Hofje voor 
ouderen” 

20-03-2019 artikeltje in Sa! “Veel belangstelling in Beetsterzwaag” “Nog lange 
weg voor woonvorm ouderen” 

na info avond woonwensenonderzoek: resulteert in meer dan 80 huishoudens; 
goed voor doorstroming 



25-03-2019 artikeltje in het Friesch Dagblad: “Ouderen plannen eigen 
wooncomplex.” 

09-04-2019 brief aan het college met verzoek locatie “de Trime” beschikbaar te 
houden voor het initiatief 

april/mei bezoek aan alle fracties: zonder uitzondering positief 

16-04-2019 klankbordgroep gevormd 

08-05-2019 gesprek met wethouder Postma en dhr. Idzerda (Huiskes/Franssen-
Eikema) waarbij nogmaals bevestigd wordt het initiatief te omarmen 
en positief over het eventueel samenwerken met ZOZ; wethouder 
terughoudend over het vasthouden van de locatie “De Trime” omdat 
er meerdere gegadigden zijn 

08-05-2019 artikeltje in de Woudklank: “De Trime” in beeld voor woonvorm voor 
ouderen 

mei 2019 artikeltje in de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang: “Project 
ouderenhuisvesting”. Het bestuur geeft aan sympathiek te staan 
tegenover dit initiatief. 

27-05-2019 besluit tot stichtingsvorm 

29-05-2019 kennismaking met toegewezen projectleider Mevr., Van der Ham, 
(Huiskes/Franssen-Eikema)); zij vertrekt overigens per 01-09-
2019.Geen duidelijkheid ver inzet gemeente m.b.t. 
Stimuleringsmaatregel. Hoe kan gemeente faciliterende rol 
oppakken en waarmaken? 

21-06-2019 een eerste nieuwsbrief van de initiatiefnemers voor de 
geregistreerde belangstellenden van de initiatiefnemers 

16-07-2019 stichting ontvangt schrijven n.a.v. brief 9 april: locatie “De Trime” 
kan niet zonder meer toegezegd worden 

16-09-2019 inspraaknotitie bij oriënterende raadsvergadering 

 nieuwe projectleider: dhr. H. Mellema 

01-10-2019 brief aan het college met aangeving vaart erin te houden en voor 15 
november duidelijkheid te vertrekken; risico beëindiging project  

18-10-2019 dhr. Mellema meldt dat gemeente voor 15 november niets kan 
toezeggen 

18-11-2019 toezegging gedaan door wethouder Postma en wethouder Jonkman; 
locatie “De Trime” wordt 1 jaar vastgehouden voor de stichting 
zodat zij met nadere plannen kan komen. 

november 2019 stichting brengt 2e nieuwsbrief uit; inmiddels is er ook een website in 
de lucht: https://www.stichtingkoningshof.nl 

januari 2020 stichting besluit tot samenwerking met KUUB 

februari 2020 3e nieuwsbrief waarbij:  
Pl..Belang geen standpunt inneemt; 
IMF-subsidie beschikbaar is 2500,-- 
in zee met KUUB 
hopelijk voor de zomer conceptplan t.b.v. gemeente 

19-03-2020 klankbordgroep bijgepraat: in zee met KUUB; oriënterende 
gesprekken met Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) 

19-03-2020 update voor leden van de klankbordgroep en belangstellenden 

https://www.stichtingkoningshof.nl/


 
17-08-2020 gesprek Gemeente/SK/KUUB/BGDD 

Wethouder Postma en dhr. Mellema: gemeente wil gezamenlijk 
optrekken om tot een haalbaar plan te komen; verkoop: grond + 
gebouwen; geen grondprijs genoemd; taxateur door gemeente 
ingeschakeld. 

09-07-2020 adviseur B. Franssen schrijft college op persoonlijke titel een reactie 
op het voorontwerp bestemmingsplan 

september 2019 4e nieuwsbrief 

25-09-2020 dhr. Mellema deelt de marktconforme prijs van grond+gebouwen 
mee: 425.000,-- 

19-10-2020 bericht via de mail waarin de prijsstelling is opgenomen 425.000,-- 
(excl. BTW) perceel 11.826 m2; 
planontwikkeling bij SK; openbare ruimte terug naar de gemeente; 
na 19 april 2021 vervalt het aanbod. 

02-11-2020 eerste stedenbouwk.model gepresenteerd voor toetsing door 
gemeente. Niet enthousiast ontvangen. 

december 2020 5e nieuwsbrief  

december 2020 artikeltje in nieuwsbrief van Pl.Belang 

15-04-2021 presentatie aan wethouder Postma, wethouder Jonkman, dhr. 
Mellema en dhr. Den Hartog 

15-04-2021 update t.b.v. belangstellenden 

15-04-2021 stedenbouwkundig model geaccepteerd 

april 2021 artikeltje in Sa! met stedenbouwkundige invulling 

april 2021 artikeltje in de nieuwsbrief van Plaatselijk belang 

19-05-2021 schrijven aan het college: indiening principeverzoek 

21-05-2021 Vanuit de stichting is opnieuw contact gezocht met woningbouwver. 
Elkien met verzoek om medewerking te verlenen aan het project. 

09-07-2021 antwoord van het college op het op 25-06-2021 ontvangen verzoek: 
in principe bereid medewerking te verlenen onder allerlei 
voorwaarden1 

20-07-2021 BGDD geeft voorzet tot samenwerking met SK 

11-08-2021 Reactie van SK waarbij aangegeven wordt dat SK op geen enkele 
wijze financiële risico’s kan en wenst te dragen. 

16-08-2021 mail aan belangstellenden met aangeving van een infoavond 

31-08-2021 presentatie op de ALV van Plaatselijk Belang 

04-09-2021 Bijeenkomst klankbordgroep presentatie recente bouwplannen door 
de architect 

02-10- 2021 artikeltje in de nieuwsbrief van Plaatselijk belang: Stand van zaken 
“Koningshof”. Aankondiging van een te houden infoavond 

13-10-2021 Concept-anterieure overeenkomst Planontwikkeling locatie De Trime 
ontvangen van de gemeente Opsterland 

21-10-2021 Overleg SK/BGDD/KUUB/KAW 

02-11-2021 infomiddag-en avond in het “Buorskip”. In totaal 100 aanwezigen 
Presentatie Stedenbouwkundige invulling en woningtypes 

11-11-2021 Overleg SK/BGDD/KUUB/KAW 

22-11-2021 Overleg KUUB en BGDD 

24-11-2021 Gemeentelijk overleg 



26-11-2021 Arrest Hoge Raad over de verkoop van onroerende zaken door een 
overheidslichaam (Arrest Didam)_ 

04-12-2021 Interview in LC: “oog voor elkaar in seniorenhofje” 

08-12-2021 Overleg tussen stichting, wethouders Postma en Jonkman en de 
heren Mellema en Calonne over mogelijke gevolgen Didam-Arrest 

11-12-2021 Na vooraankondiging inloopmiddag voor de omwonenden van de 
voormalige school (deel Merkelân/De Wissel en Hazzeleger) waarvan 
verslag 

22-12-2021 Gesprek met de heren Van der Meulen en Hornstra. Conclusie: heren 
ondersteunen project Koningshof en stichting zal project Vlaslaan tzt 
ondersteunen 

24-12-2021 Nieuwsbrief t.b.v. geregistreerde belangstellenden 

05-01-2022 Digitaal overleg SK/KUUB m.b.t. offertes en samenwerking. KUUB 
brengt in beeld wat zij per fase kan betekenen tegen welke kosten. 

13-01-2022 Brief gericht aan wethouder Postma. Onderwerp: financieren 
onderzoeken 

28-01-2022 Ambtelijke mededeling dat gemeente n.a.v. Didam Arrest slechts 
twee mogelijkheden ziet.  

1. Gem. stelt selectiecriteria op om vervolgens het project aan 
te besteden; 

2. De gemeente neemt het plan over en draagt zelf zorg voor de 
realisatie 

30 -01-2022 Brief gericht aan het college. Onderwerp: zienswijze van de stichting 
n.a.v. het Didam-Arrest. Tevens aangegeven dat de heren Van der 
Meulen en Hornstra afzien van de locatie De Trime en zich te willen 
focussen op de locatie Vlaslaan. Verzoek om overleg met 
wetouder(s) 

09-02-2022 Overleg college. College geeft nogmaals aan achter het plan van de 
stichting te blijven staan. 
Alg. Geldende criteria zullen opgesteld moeten worden. Bepaalde 
onderzoeken zijn op advies van het college gestart (flora-en fauna) 

09-02-2022 Klankbordgroepbijeenkomst waarin leden bijgepraat worden over 
het Arrest Didam en de gevolgen 

09-02-2022 Brief aan het college waarin voorzet voor het aanwenden van criteria 
en procedurevoorstel. Publicatie van het project en mogelijkheid 
voor andere gegadigden bezwaar aan te tekenen overeenkomstig 
procedure Leeuwarden  

17-02-2022 Digitaal overleg met ambtelijke vertegenwoordiging van het college 
met de bedoeling te praten over eventuele door de gemeente te 
formuleren criteria. i.t.t. betreffend onderwerp werd alleen 
gesproken over allerlei belemmeringen. Nieuwe afspraak 9 maart 
waarvoor gemeente schriftelijk aan zou geven welke voorwaarden zij 
wenst te formuleren voor uitgifte grond aan de stichting  

18-02-2022 KUUB brengt in beeld wat zij in het verdere traject kan betekenen. 

09-03-2022 Publicatie in Sa! van drie projecten overeenkomstig procedure 
Leeuwarden. Project Koningshof niet. 



 
14-03-2022 Brief van het college n.a.v. digitaal overleg met schriftelijke reactie. 

Gemeente ziet slechts twee mogelijkheden 
1. stedenbouwk.plan wordt gerealiseerd door de 

projectontwikkelaar n.a.v. aanbestedingachtige procedure; 
2. geïnteresseerde projectontwikkelaars worden uitgenodigd 

plan te ontwikkelen voor 24 seniorenwoningen met eigen 
ontwerp. De stichting kan dan ook meedoen voor eigen 
rekening en risico. 

Overigens werd ook vermeld dat de gemeente de door ons 
gemaakte kosten, voor zover redelijk, wil vergoeden. 

17-03-2022 i.p.v. 9 maart. Toelichting laten geven op de brief. Teleurstelling 
geuit. Motief van niet publicatie zou zijn omdat er al andere 
gegadigden waren. 
Bij nader inzien waren deze niet geregistreerd. Resultaat van gesprek 
op 17 maart: alsnog publicatie.  
Over drie weken nieuw overleg met als onderwerp: hoe nu verder 

30-03-2022 Nieuwsbrief t.b.v. geregistreerde belangstellenden 

06-04-2022 Publicatie van het project Koningshof in Sa! 

02-05-2022 Overleg gemeente n.a.v. publicatie: hoe nu verder? 

 
 


